

ESTADO DE LA OBRA

Promotora:	LIVANTO PROMOCIONES S.L
Obra:	66 Viv. locales, garaje y trasteros
Dirección:	Avda. Catedrático Soler n.º25 Benalúa - ALICANTE
Fecha actualización:	JUNIO 2024
Fecha prevista próxima actualización:	JULIO 2024

CAPÍTULO DE OBRA	GRADO DE AVANCE OBRA				
	0%	25%	50%	75%	100%
MOVIMIENTO DE TIERRAS					100%
RED DE SANEAMIENTO ENTERRADO					80%
CIMENTACIÓN					100%
ESTRUCTURA					100%
FACHADAS					95%
ALBAÑILERÍA					95%
GUARNECIDOS Y YESOS					70%
SOLADOS Y ALICATADOS					80%
CARPINTERÍA EXTERIOR					80%
CERRAJERÍA					65%
CARPINTERÍA INTERIOR DE MADERA					60%
VIDRIERÍA					30%
CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS					80%
PINTURAS Y FALSOS TECHOS					60%
INST.FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS					75%
INST. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN					65%
INST. TELECOMUNICACIONES					75%
INST. CLIMATIZACIÓN					85%
ASCENSORES					100%
INST. GARAJES					90%
URBANIZACIÓN INTERIOR					40%

FOTOS RECIENTES

