

ESTADO DE LA OBRA

Promotora:	LIVANTO PROMOCIONES S.L
Obra:	66 Viv. locales, garaje y trasteros
Dirección:	Avda. Catedrático Soler n.º 25 Benalúa - ALICANTE
Fecha actualización:	OCTUBRE 2024
Fecha prevista próxima actualización:	FINAL DE OBRA

CAPÍTULO DE OBRA	GRADO DE AVANCE OBRA				
	0%	25%	50%	75%	100%
MOVIMIENTO DE TIERRAS					100%
RED DE SANEAMIENTO ENTERRADO					100%
CIMENTACIÓN					100%
ESTRUCTURA					100%
FACHADAS					100%
ALBAÑILERÍA					100%
GUARNECIDOS Y YESOS					100%
SOLADOS Y ALICATADOS					100%
CARPINTERÍA EXTERIOR					100%
CERRAJERÍA					100%
CARPINTERÍA INTERIOR DE MADERA					100%
VIDRIERÍA					100%
CUBIERTAS Y AISLAMIENTOS					100%
PINTURAS Y FALSOS TECHOS					100%
INST.FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS					100%
INST. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN					100%
INST. TELECOMUNICACIONES					100%
INST. CLIMATIZACIÓN					100%
ASCENSORES					100%
INST. GARAJES					100%
URBANIZACIÓN INTERIOR					100%

FOTOS RECIENTES

